

第13回 100周年記念事業準備委員会

日時：2025年(令和7年)2月1日(土) 14:00～

場所：山本高校同窓会館

出席者：

※(数字)は高校回生

1. 報告事項

(1) 「準備委員会」開催の趣旨とその重要性の説明

美馬会長より、説明をいただく

2. 審議事項

(1) 100周年記念事業「食堂改修工事・カフェテラス化」事業

「建築設計者」の決定について、議論されました。

※決定の為の補足資料と情報共有資料等を基に説明しました。

① 「食堂改修工事・カフェテラス化」事業の進捗状況

- ・2022年4月第1回準備委員会開催から今回で13回目の開催
- ・「食堂改修工事」に関わる「分科会」も組織化され それらの内容について議論も実施

② 「特定寄附金」国税局 申請スケジュールについて

- ・日程的に非常にタイトなスケジュールのため4月初めまでに「国税局」に「特定寄附金」申請の手続きを完了しなければならない

③ 「コンセプト・見積り金額(概算)」等について(説明)

- ・設計事務所「菅野建築事務所」より 八尾市東山本新町1-2-10
1級建築士 菅野茂人氏 22回生
略歴:70周年同窓会館建築設計担当
- ・22回菅野茂人氏からコンセプトマップ(図面等 A3版)で詳細な説明がありました。
- ・大きなポイントは、従来の「食堂」の概念を変更「多目的」な活用を

目指したい。

『コンセプトは「community Labo (コミュニティラボ)」をテーマ』に在校生そして関係する人たちが集まり研鑽できるスペースにしてはという内容です。

- ・「分科会」メンバーからの「コンセプト提案」や委員からの活発な意見が出され基本的にこの方向性で準備委員会として提案する旨確認されました。

【決定事項】

- ・次に重要案件である「設計事務所」の確定について議論されました。

菅野建築設計事務所から見積金額「1,970,000円(税抜)」の提出があり、出席者全員の賛同が行なわれました。

【菅野建築事務所に決定の賛同ポイント】

- ・山本高校創立70周年時の「同窓会館」建築設計者
- ・今回の「食堂改修工事」のコンセプト提案等内容に賛同
- ・2019年高津高校、2022年住吉高校の食堂改修工事に関わる情報network等で、多くのノウハウがあること
- ・今後の「特定寄附金」申請におけるタイムスケジュール等調整が困難
- ・既に多くの建築設計における必要資料を提案し協働している
- ・見積金額が適性水準以下 ※建築予想金額の5%未満など

④「食堂改修工事」に関わる 委員からの意見について

※別紙 参照 今後の参考意見の一つに位置付け

3. 討議事項

(1) 「特定寄附金」募金の「申請金額」について (概算)

※最終見積りが間に合わないため方向性の確認

- ・特定寄附金の申請金額を3000万、4000万、5000万のどれにするかを検討
- ・最終的な金額は2月6日の実行委員会で決定する必要がある。
- ・寄付金の金額によって工事の範囲が変わる可能性がある。

※「提案者」から「特定寄附金」の「税金控除」の申告ポイントについて説明

- ①給与所得者・控除 ②企業・控除 ③個人事業主・控除

特に②企業の経費（損金）処理、③個人事業主の「税額控除」において、控除の特典が大きい旨の資料（注1）が配付される

今後の「特定寄附金」募金金額の決定及び「募金活動」において大きな参考資料となることが報告されました。

（2）準備委員増員について

①100周年記念事業の推進

「実行委員会」の組織図（案）が提案され、各「分科委員会」の確認がされました。

資料（注2）

②「分科会」の活動促進 ※各分科会リーダーの選出

- ・準備委員会の委員数は、今後も拡大させる
- ・「各分科会」の活動を促進するために、リーダー・委員の確認を行ないました

資料（注3）参照

注）「食堂改修工事 分科会」について

「国税局」に「特定寄附金」申請するには多岐に亘る「各種申請手続き」が必要。

分科会委員の増員は必須旨報告がありました。

（3）ホームページ制作

- ・「同窓会ホームページ」に「100周年事業」情報共有
- ・同窓会ホームページに「100周年記念事業」の「実行委員会」、「準備委員会」活動等報告（掲載）のため、新たなコンテンツを製作することを確認しました。

※現在 業者と確認中

参考）高津高校100周年記念事業実行委員会ホームページ

（4）その他

次回の「準備委員会」会議の日程について

3月22日（土）15時～開催することが決定

委員より、各委員会（準備委員会・実行委員会等）の年間スケジュールを早期に立てて欲しいとの要請あり

会長より、スケジュールを計画する旨確認されました。